

СОГЛАСОВАНО

Директор

КМУП «ЖКХ "Барановичское районное ЖКХ"»

М.М. Бобровский

2026 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя

Барановичского районного исполнительного комитета

А.В. Мелешкевич

2026 г.



Годовой план текущего ремонта жилищного фонда Барановичского района на 2026 год

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измерения	Объем работ	Объем финансирования	Сроки выполнения работ
1	2	3	4	8	9	10
Барановичский район						
1	аг. Русино, ул.Школьная,1	ремонт выхода крыши	шт	2	582,06	январь
2	аг.Жемчужный, ул.Солнечная,4	ремонт кровли	м	7	228,38	январь
3	аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 3	ремонт кровли	м2	53	1404,24	январь
4	д.М.Колпеница, ул.Столовичская,23	замена светильников	шт	3	368,98	январь
5	д.Н.Мышь,ул. 60 лет Октября,1	замена светильников	шт	1	122,99	январь
6	аг.Крошин, ул.Советская,11	замена светильников	шт	1	122,99	январь
7	аг.Русино,ул.Школьная,4	замена светильников	шт	3	368,98	январь
8	п.Светлый,ул.Центральная,6	утепление трубопровода	м	24	374,12	январь
9	д.В.Луки, ул.Советская,23	ремонт трубопровода	м	7	1998,21	январь
10	д.Люшнево, пер.Молодежный,11	ремонт трубопровода	м	3	697,93	январь
11	аг. Лесная, ул. 17 Сентября, 3А	ремонт кровли	м2	27	725,88	февраль
12	аг. Жемчужный, ул. Ленина, 8	ремонт кровли	м2	17	460,37	февраль
13	аг.Жемчужный, ул. Фабричная, 1-15	система оповещения	шт	2	1520,95	февраль
14	д. Н. Чернихово, ул. Комсомольская, 28	система оповещения	шт	6		февраль
15	д. Сосновая, ул. Светлая, 1	система оповещения	шт	4		февраль
16	д.Молчадь, ул. Новая, 38	система оповещения	шт	2		февраль

17	д. Данейки, ул. Садовая, 24	система оповещения	шт	2		февраль
18	д. Данейки, ул. Садовая, 26	система оповещения	шт	2		февраль
19	аг. Мир, ул. Центральная, 4	система электроснабжения	шт	1	122,98	февраль
20	д. Павлиново, ул. Подлесная, 4	система электроснабжения	шт	2	417,63	февраль
21	д. Петковичи, ул. Чернышева, 4А	система электроснабжения	шт	1	339,4	февраль
22	аг. Жемчужный, ул. Ленина, 6а	система отопления	м	150	1711,72	февраль
23	аг. Жемчужный, ул. Ленина, 14	система отопления	шт	1	1240,21	февраль
24	п. Светлый, ул. Центральная, 6	система водоснабжения	м	7,3	718,92	февраль
25	п. Октябрьский, ул. Центральная, 11	система водоснабжения	м	3,6	688,80	февраль
26	аг. Мир, ул. Тополиная, 10	ремонт кровли	м2	9	250,15	март
27	д. Доброполь, ул. Центральная, 11	ремонт системы вод-ния	м	6	1420,69	март
28	д. Н.Мышь, ул. 60 лет Октября, 1	ремонт фасада, отмостки	этаж/подъезд	3/3	79950,25	март-июнь
29	д. Н.Мышь, ул. Слонимская, 83	ремонт фасада, отмостки	этаж/подъезд	3/3	89960,73	март-июнь
30	д. Н.Мышь, ул. Слонимская, 79А	ремонт фасада, отмостки	этаж/подъезд	2/1	45515,33	март-июнь
31	д. Н.Мышь, ул. Слонимская, 79Б	ремонт фасада, отмостки	этаж/подъезд	2/1	46372,17	март-июнь
32	д. Н.Мышь, ул. Слонимская, 38	ремонт фасада, отмостки	этаж/подъезд	1/6	89634,3	март-июнь
33	д. Н.Мышь, ул. Слонимская, 81	ремонт фасада, отмостки	этаж/подъезд	4/2	133561,19	март-июнь
34	аг. Русино, ул. Школьная, 4	ремонт кабельной линии	м	30,00	4634,07	апрель
35	аг. Жемчужный, ул. Фабричная, 1	ремонт кровли	м2	191,74	7800,00	апрель-октябрь
36	аг. Жемчужный, ул. Парковая, 9а	ремонт кровли	м2	198	7100,00	апрель-октябрь
37	аг. Жемчужный, ул. Парковая, 17	ремонт кровли	м2	166,50	7300,00	апрель-октябрь
38	аг. Мирный, ул. Центральная, 5	ремонт кровли	м2	143	6100,00	апрель-октябрь
39	аг. Русино, ул. 40 лет Победы, 9	ремонт кровли	м2	104	5500,00	апрель-октябрь
40	г.п. Городище, пер. Крайний, 3а	ремонт кровли	м2	82	3700,00	апрель-октябрь
41	г.п. Городище, ул. Вежновца, 65	ремонт кровли	м2	156,98	6500,00	апрель-октябрь
42	г.п. Городище, ул. Вежновца, 67	ремонт кровли	м2	123,39	5300,00	апрель-октябрь
43	г.п. Городище, ул. Вежновца, 71	ремонт кровли	м2	288	10100,00	апрель-октябрь
44	г.п. Городище, ул. Вежновца, 73	ремонт кровли	м2	169	6100,00	апрель-октябрь
45	г.п. Городище, ул. Вежновца, 77	ремонт кровли	м2	200	7100,00	апрель-октябрь
46	д. Ежоны, 131	ремонт кровли	м2	162	6800,00	апрель-октябрь

47	д. Н.Мышь, ул. 60 лет Октября, 1	ремонт кровли	м2	188,99	6800,00	апрель-октябрь
48	д. Петковичи, ул. Чернышева, 18	ремонт кровли	м2	110	28800,00	апрель-октябрь

Примечание:

Годовой план текущего ремонта жилищного фонда может уточняться в течение года по результатам плановых и иных осмотров, а так же по объемам и срокам запланированных работ, проведение которых возможно при положительных среднесуточных температурах - в зависимости от погодных условий (для наружных работ); в согласованные с жильцами сроки - при необходимости доступа в жилые помещения