

СОГЛАСОВАНО

Директор

КУМШП ЖКХ «Барановичское

районное ЖКХ»

М.М. Бобровский

« 20 г.

Головой план текущего ремонта жилищного фонда
2026 год

№ п/п	Адрес дома	Вид работ	Объём финансирования (тыс.руб)	Ед. изм.	Объём работ	Сроки выполнения работ	
						начало	окончание
1. Источник финансирования: средства местных бюджетов							
1	г.п. Городище, ул. Вежновца, 71	ремонт стыков стеновых панелей	46,20	м.п.	891	01.04.2026	31.12.2026
2	г.п. Городище, ул. Вежновца, 73	ремонт стыков стеновых панелей	45,10	м.п.	891	01.04.2026	31.12.2026
3	г.п. Городище, ул. Вежновца, 77	ремонт стыков стеновых панелей	46,90	м.п.	891	01.04.2026	31.12.2026
4	д. Великие Луки, ул. Советская, 11	ремонт фасада	20,00	м.кв.	54	01.04.2026	31.12.2026
5	аг. Мирный, ул. Центральная, 8Б	ремонтные работы	45,00	здание	1	01.02.2026	31.12.2026
6	Барановичский район	выполнение работ по обращениям граждан	31,22			01.01.2026	31.12.2026
		Итого:	234,42				

Примечание:

Головой план текущего ремонта жилищного фонда может уточняться в течение года по результатам планового весеннего и иных осмотров жилищного фонда, а также по объемам и срокам запланированных работ, проведение которых возможно при положительных средних суточных температурах - в зависимости от погодных условий (для наружных работ); в согласованные с жильцами сроки - при необходимости доступа в жилые помещения.